



## BAZA PROJEKATA GRADA SINJA

U prosincu 2015. godine Gradsko vijeće je usvojilo Strategiju razvoja grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina, u kojoj su utvrđeni sljedeći opći ciljevi:

1. Kvalitetni i dinamični ljudski resursi, kao aktivni nositelji sadašnjosti i budućnosti grada Sinja
2. Izgrađeni i usklađeni infrastrukturni i prirodni resursi, kao osnovni preduvjeti kvalitete života
3. Održivo i konkurentno gospodarstvo, kao osnova ekonomske dinamike urbane sredine
4. Kontinuitet jedinstvenog kulturnog identiteta zajednice, kao vezivno tkivo svih generacija sinjskog društva

**Prilikom usvajanja Strategije, usvojen je i plan njene provedbe – akcijski plan kojim su predviđeni:**

- **Institucionalni okvir,**
- **Financijski okvir,**
- **Indikatori praćenja ostvarivanja strateških ciljeva, prioriteta i mjera.**

**Kako bi se identificirale i prikupile sve ideje, prijedlozi i projekti važni za razvoj grada Sinja te ostvarili strateški ciljevi, prioriteti i mjere, uspostavljena je baza projekata, kao bitna sastavnica akcijskog plana provedbe Strategije.**

Baza sadrži projekte u svim razvojnim područjima, započete i planirane, a ponajprije projekte koji izravno doprinose ostvarenju strateških ciljeva. Također, uvrštenje projekata u bazu predstavlja ishodište za njihovo kandidiranje za financiranje iz izvora kao što su: programi i fondovi EU, nacionalni fondovi i programi, županijski programi i drugi izvori (HBOR, poslovne banke i dr.).

Baza projekata ažurirat će se tromjesečno i popunjavati novim projektima. Svi zainteresirani dionici civilnog, javnog i privatnog sektora mogu svoje projektne prijedloge dostaviti na propisanom obrascu (dostupan na web stranici Grada: [www.sinj.hr](http://www.sinj.hr)) u pisarnicu Grada Sinja ili na e-mail: [info@sinj.hr](mailto:info@sinj.hr).



| Rb | Naziv projekta  | Projektne aktivnosti  | Usklađenost sa SRGS   | Predlagatelj | Nositelj           | Vrsta projekta                 | Sektor projekta      | Period realizacije | Procijenjena vrijednost projekta (u kn)  | Faza projekta  | Izvori financiranja  |
|----|---|---|---|--------------|--------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|--|--|--|
| 1. | Povećanje kapaciteta u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja (Ulaganje u infrastrukturu odgojno obrazovnih institucija) | <ul style="list-style-type: none"><li>Izgradnja zgrade dječjeg vrtića u Turjacima</li><li>Izgradnja zgrade osnovne škole s pripadajućom dvoranom i Osnovne glazbene škole</li></ul>                     | OPĆI CILJ 1. Prioritet 1.1.1. Mjera 1.1.1.1.  | Grad Sinj    | Grad Sinj SDŽ MZOS | Infrastrukturni                | Odgoy i obrazovanje  | 2015.-2016.        | 2.050.000,00 (odnosi se na izgradnju vrtića)<br><br>Za izgradnju škole Grad osigurava zemljište. | U tijeku izvođenje radova na izgradnji dječjeg vrtića u Turjacima.         | Proračun Grada SDŽ Proračun RH (MZOS)                                    |
| 2. | Unapređenje dostupnosti odgojno-obrazovnih ustanova i programa  | <ul style="list-style-type: none"><li>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</li><li>Dodjela stipendija studentima</li><li>Sufinanciranje privatnih vrtića</li></ul>                              | OPĆI CILJ 1. Prioritet 1.1.3. Mjere 1.1.3.1. 1.1.3.6.                                       | Grad Sinj    | Grad Sinj          | Ostalo (društvene djelatnosti) | Odgoy i obrazovanje  | 2016.-2018.        | 2.970.000,00   | Provodi se kontinuirano.   | Proračun Grada   |
| 3. | Poticanje demografske obnove  | <ul style="list-style-type: none"><li>Osiguranje potpora za novorođene</li></ul>  | OPĆI CILJ 1. Prioritet 1.2.1. Mjera 1.2.1.1.  | Grad Sinj    | Grad Sinj          | Ostalo (društvene djelatnosti) | Socijalna skrb       | 2016.-2018.        | 850.000,00   | Provodi se kontinuirano.   | Proračun Grada   |
| 4. | Ulaganje u sportsko rekreacijsku infrastrukturu i stvaranje sportsko rekreativnih programa                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>Dovršetak izgradnje gradske sportske dvorane</li></ul>  | OPĆI CILJ 1. Prioritet 1.3.1. Mjera 1.3.1.2.  | Grad Sinj    | Grad Sinj          | Infrastrukturni                | Javna infrastruktura | 2016.-2017.        | 10.000.000,00  | U tijeku izvođenje radova na dovršetku izgradnje gradske sportske dvorane. | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ<br>Proračun RH (MZOS)                     |
| 5. | Poticanje energetske učinkovitosti  | <ul style="list-style-type: none"><li>Provedba programa energetske učinkovitosti na objektima u vlasništvu Grada</li><li>Provedba programa energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete</li></ul> | OPĆI CILJ 2. Prioritet 2.1.1. Mjera 2.1.1.1. i OPĆI CILJ 2. Prioritet 2.1.3. Mjera 2.1.3.6. | Grad Sinj    | Grad Sinj          | Infrastrukturni                | Javna infrastruktura | 2016.-2018.        | 1.000.000,00   |  | Proračun Grada<br>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost HBOR |



|     |  |   |  |           |                                    |                 |                          |             |                |  |  |
|-----|--|---|--|-----------|------------------------------------|-----------------|--------------------------|-------------|----------------|--|--|
| 6.  | Sanacija deponija Mojanka  | <ul style="list-style-type: none"><li>Izrada glavnih projekata proširenja sanacije</li><li>zatvaranje odlagališta komunalnog otpada Mojanka I i II faza</li><li>Izgradnja I i II faze Sanacije odlagališta komunalnog otpada</li></ul>  | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.2.1.<br>Mjera 2.2.1.1. | Grad Sinj | Čistoća Cetinske krajine d.o.o.    | Infrastrukturni | Komunalna infrastruktura | od 2016.    | 60.000.000,00  | Ishođena građevinska dozvola;<br>U tijeku je priprema postupka javne nabave za odabir izvođača radova. | Proračun Grada<br><br>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost      |
| 7.  | Izgradnja reciklažnog dvorišta   | <ul style="list-style-type: none"><li>Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u neposrednoj blizini ulazno-izlazne zone na južnom dijelu odlagališta komunalnog otpada Mojanka</li></ul>   | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.2.1.<br>Mjera 2.2.1.2. | Grad Sinj | Grad Sinj                          | Infrastrukturni | Komunalna infrastruktura | 2016.       | 2.150.000,00   | Ishođena građevinska dozvola;<br>U tijeku je priprema postupka javne nabave za radove.                 | Proračun Grada<br><br>Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost      |
| 8.  | Rekonstrukcija i proširenje sustava vodoopskrbe i odvodnje u sustavu aglomeracije Sinj | <ul style="list-style-type: none"><li>Izrada glavnog projekta</li><li>Ishođenje potrebnih dozvola za početak građenja</li><li>Izgradnja</li></ul>   | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.3.1.<br>Mjera 2.3.1.2. | Grad Sinj | Grad Sinj<br><br>Hrvatske vode     | Infrastrukturni | Komunalna infrastruktura | 2016.-2018. | 230.000.000,00 | U tijeku izrada glavnih projekata i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.                               | Proračun Grada<br><br>Naknada za razvoj VIOCK d.o.o.<br><br>HBOR<br><br>ERDF |
| 9.  | Glavna prometnica u ex Vojarni Ivaniša Nelipića  | <ul style="list-style-type: none"><li>Izrada projektne dokumentacije</li><li>Izgradnja</li></ul>  | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.4.1.<br>Mjera 2.4.1.6. | Grad Sinj | Grad Sinj                          | Infrastrukturni | Prometna infrastruktura  | 2016.-2017. | 1.500.000,00   | U tijeku priprema postupka nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije.                        | Proračun Grada<br>Proračun RH (Ministarstvo branitelja)                      |
| 10. | Razvoj lokalne cestovne infrastrukture   | <ul style="list-style-type: none"><li>Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za potrebe izgradnje nogostupa</li><li>Dovršetak izgradnje nogostupa u Ulici Put Pavića</li><li>Projektiranje nogostupa od Suhača do Karakašice</li><li>Izgradnja nogostupa od Suhača do Karakašice</li></ul> | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.4.2.<br>Mjera 2.4.1.4. | Grad Sinj | Grad Sinj<br>Hrvatske ceste d.o.o. | Infrastrukturni | Prometna infrastruktura  | 2016.-2018. | 4.000.000,00   | U tijeku je priprema postupka nabave za izvođenje radova na izgradnji nogostupa.                       | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ Hrvatske ceste d.o.o.                         |



|     |  |  |   |           |           |   |                         |             |               |   |   |
|-----|--|--|---|-----------|-----------|---|-------------------------|-------------|---------------|---|---|
| 11. | Izgradnja komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Kukuzovac | <ul style="list-style-type: none"><li>Izgradnja prometnice s komunalnom infrastrukturom u trećoj fazi nužne za izgradnju reciklažnog dvorišta i pretovarne stanice, sukladno Izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja GZK</li></ul> | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.4.2.<br>Mjera 2.4.1.4.<br>I<br>OPĆI CILJ 3.<br>Prioritet 3.1.1.<br>Mjera 3.1.1.2. | Grad Sinj | Grad Sinj | Infrastrukturni                                       | Prometna infrastruktura | 2016.-2018. | 11.000.000,00 | U tijeku je priprema postupka javne nabave za izvođenje radova.   | Proračun Grada<br><br>Proračun RH (Ministarstvo gospodarstva)<br><br>Hrvatska banka za obnovu i razvoj<br><br>ERDF                      |
| 12. | Izrada prostorno planske dokumentacije                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Daljnja detaljna razrada planova dijelova Grada</li></ul>  | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.4.1.<br>Mjera 2.4.1.1.  | Grad Sinj | Grad Sinj | Prostorno-planska dokumentacija                       | Prostorno planiranje    | 2016.-2018. | 300.000,00    | U tijeku donošenje Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana  | Proračun Grada<br><br>Proračun SDŽ<br><br>Ministarstvo graditeljstva  |
| 13. | Razvoj infrastrukture prometa u mirovanju                        | <ul style="list-style-type: none"><li>Izrada projektne dokumentacije za uređenje parkirališta kod Pravoslavne crkve</li><li>Izvođenje radova na uređenju parkirališta kod Pravoslavne crkve</li></ul>  | OPĆI CILJ 2.<br>Prioritet 2.4.3.<br>Mjera 2.4.3.1.  | Grad Sinj | Grad Sinj | Infrastrukturni                                       | Javna infrastruktura    | 2016.-2017. | 600.000,00    | U tijeku izrada projektne dokumentacije.  | Proračun Grada<br><br>SDŽ   |
| 14. | Poboljšanje poslovne infrastrukture i potpora poduzetnicima      | <ul style="list-style-type: none"><li>Uspostava razvojnog centra</li><li>Provedba programa poticanja zapošljavanja</li><li>Poticanje investicijskih projekata gospodarskih subjekata</li></ul>   | OPĆI CILJ 3.<br>Prioritet 3.1.1.<br>Mjere 3.1.1.1.<br>3.1.1.3.<br>3.1.1.4.                                    | Grad Sinj | Grad Sinj | Razvitak gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata | Gospodarstvo            | 2016.-2018. | 4.000.000,00  | Izrađena konceptualna studija razvojnog centra.<br><br>Provedba programa poticanja zapošljavanja i investicijskih projekata gospodarskih subjekata. | Proračun Grada<br>Proračun RH (Ministarstvo poduzetništva i obrta)<br>ERDF<br><br>Mehanizam ITU Europske unije za razdoblje 2014.-2020. |



|     |   |  |  |                                       |                                       |                 |                      |             |               |  |  |
|-----|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|---------------|--|--|
| 15. | Izgradnja i opremanje Interpretacijsko edukacijskog centra sinjske kulturne baštine | <ul style="list-style-type: none"><li>Izgradnja polivalentne dvorane i aneksa sa pratećim sadržajima</li><li>Promotivne aktivnosti</li><li>Aktivnosti Viteškog alkarskog društva (nabava konja, nabava potrebne opreme, izrada web stranice i vizualnog identiteta, izrada aplikacije za multimedijalnu prezentaciju Sinjske alke i edukativne aktivnosti)</li></ul> | OPĆI CILJ 3.<br>Prioritet 3.2.1.<br>Mjera 3.2.2.1. | Grad Sinj<br>Viteško alkarsko društvo | Grad Sinj<br>Viteško alkarsko društvo | Infrastrukturni | Turizam              | 2016.-2018. | 18.500.000,00 | Izrađeno Idejno rješenje za ishođenje posebnih uvjeta i Glavni projekt, te ishođeni posebni uvjeti za građenje građevine | Proračun Grada<br><br>Proračun SDŽ<br><br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)<br>HBOR<br><br>ERDF<br><br>Mehanizam ITU<br>Europske unije za razdoblje 2014.-2020. |
| 16. | Uređenje prostora „Aerodroma“   | <ul style="list-style-type: none"><li>Sanacija jugoistočnog dijela hangara</li><li>Izgradnja hangara na zapadnoj strani aerodroma</li></ul>  | OPĆI CILJ 3.<br>Prioritet 3.2.1.<br>Mjera 3.2.1.3. | Grad Sinj                             | Grad Sinj                             | Infrastrukturni | Javna infrastruktura | 2016-2018.  | 2.000.000,00  | Izrađen glavni projekt sanacije jugoistočnog dijela hangara.   | Proračun Grada<br><br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)   |
| 17. | Rekonstrukcija, uređenje i opremanje tvrđave Grad                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>Sanacija plašta zidova tvrđave</li><li>Opremanje tvrđave</li></ul>   | OPĆI CILJ 4.<br>Prioritet 4.2.2.<br>Mjera 4.2.2.1. | Grad Sinj                             | Grad Sinj                             | Infrastrukturni | Kulturna baština     | 2004.-2016  | 390.000,00    | Izvedeni arheološki i konzervatorski zahvati na zapadnom dijelu tvrđave Grad.  | Proračun Grada<br><br>Proračun RH (Ministarstvo kulture, MRRFEU)<br><br>ERDF   |
| 18. | Rekonstrukcija Tvrđave Kamičak  | <ul style="list-style-type: none"><li>Rekonstrukcija platoa Tvrđave Kamičak</li><li>Rekonstrukcija tornja sa satom</li><li>Uređenje dvorišta Palacine</li></ul>  | OPĆI CILJ 4.<br>Prioritet 4.2.2.<br>Mjera 4.2.2.1. | Grad Sinj                             | Grad Sinj                             | Infrastrukturni | Kulturna baština     | 2015.-2018. | 6.000.000,00  | U tijeku je rekonstrukcija platoa tvrđave Kamičak  | Proračun Grada<br><br>Proračun SDŽ<br><br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)<br><br>ERDF<br><br>Mehanizam ITU<br>Europske unije za razdoblje 2014.-2020.         |



Grad Sinj

Akcijni plan provedbe Strategije razvoja grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina

|     |   |   |  |  |  |                     |                  |             |   |   |   |
|-----|---|---|--|--|--|---------------------|------------------|-------------|---|---|---|
| 19. | Rekonstrukcija zgrade Palacina i uređenje Muzeja Cetinske krajine | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Radovi na rekonstrukciji zgrade Palacina</li><li>➤ Nabava opreme za Muzej Cetinske krajine</li></ul>  | OPĆI CILJ 4. Prioritet 4.2.2. Mjera 4.2.2.1. | Grad Sinj (Rekonstrukcija zgrade Palacina) Muzej Cetinske krajine (uređenje Muzeja Cetinske krajine) | Grad Sinj (Rekonstrukcija zgrade Palacina) Muzej Cetinske krajine (uređenje Muzeja Cetinske krajine) | Infrastrukturni     | Kulturna baština | 2016.-2018. | 14.000.000,00   | Izrađena kompletna projektna dokumentacija i ishodena Građevinska dozvola | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ<br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)<br>ERDF  |
| 20. | Promocija i vidljivost Sinja i Cetinske krajine                   | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Aktivnosti promocije i vidljivosti destinacije (promocija tradicijskih proizvoda kroz medije i prigodne sajmove, kao što su Sajam „Gast“ i „SASO“ Split, Mediteranski sajam Dubrovnik, Nacionalni sajam pršuta Sinj, Sajam proizvoda Hrvatskog sela Zagreb, Sajam sela Sinj, Jesen u Lici Gospić, Poljoprivredni sajam u Osijeku, Kupujmo Hrvatsko Istra)</li><li>➤ Povećanje vidljivosti i promocije grada Sinja, s posebnim fokusom na promociju obnovljene kulturne baštine te novostvorenih kulturnih i turističkih sadržaja</li><li>➤ Oblikovanje jamstvenog žiga namijenjenog zaštiti tržišnog identiteta i promociji proizvoda Sinja i Cetinskog kraja</li></ul> | OPĆI CILJ 4. Prioritet 4.2.1. Mjera 4.2.1.2. | Grad Sinj  | JU RERA<br><br>TZ Sinj   | Promocija/marketing | Turizam          | 2016.-2020. | Kontinuirano se provodi sukladno raspoloživim sredstvima. | Izrađena studija izvodljivosti  | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ<br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)<br>ERDF<br>Mehanizam ITU Europske unije za razdoblje 2014.-2020. |



Grad Sinj

Akcijski plan provedbe Strategije razvoja grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina

|     |  |  |  |           |           |   |                      |             |   |   |   |
|-----|--|--|--|-----------|-----------|---|----------------------|-------------|---|---|---|
| 21. | Rekonstrukcija dijelova urbanističke cjeline grada Sinja     | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Zamjena postojećeg asfaltnog zastora pločama od prirodnog i industrijskog kamena</li><li>➤ Nabava dva vanjska interaktivna totema</li><li>➤ Uređenje pješačkih zona u centru Grada</li></ul> | OPĆI CILJ 4.<br>Prioritet 4.2.2.<br>Mjera 4.2.2.1. | Grad Sinj | Grad Sinj | Infrastrukturni                           | Kulturna baština     | 2016.-2018. | 1.900.000,00  | Izrađena projektna dokumentacija                          | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ<br>Proračun RH (Ministarstvo turizma)<br>ERDF                  |
| 22. | Priprema projekata za financiranje iz fondova Europske unije | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Izrada tehničke dokumentacije za projektne prijedloge i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije</li></ul>  | OPĆI CILJEVI 1., 2., 3., 4. i 5.                   | Grad Sinj | Grad Sinj | Ostalo (projektna tehnička dokumentacija) | Ostalo               | 2016.-2020. | Kontinuirano se provodi sukladno raspoloživim sredstvima. | Kontinuirano se provodi sukladno raspoloživim sredstvima. | Proračun Grada<br>Proračun SDŽ<br>Proračun RH (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU) |
| 23. | Povećanje efikasnosti upravljanja Gradskim nekretninama      | <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Ustrojavanje Registra nekretnina</li><li>➤ Izrada Strategije upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Sinja</li></ul>   | OPĆI CILJ 5.<br>Prioritet 5.1.1.<br>Mjera 5.1.1.7. | Grad Sinj | Grad Sinj | Ostalo (normativni dokumenti)             | Upravljanje imovinom | 2016.-2018. | 250.000,00  | U tijeku je ustrojavanje Registra nekretnina.             | Proračun Grada  |



## Popis akronima

|        |   |
|--------|---|
| SRGS   | Strategija razvoja grada Sinja  |
| SDŽ    | Splitsko-dalmatinska županija   |
| HBOR   | Hrvatska banka za obnovu i razvoj   |
| MRRFEU | Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije                                     |
| ERDF   | Europski fond za regionalni razvoj  |
| ITU    | Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godina |



Grad Sinj

*Akcijski plan provedbe Strategije razvoja grada Sinja za razdoblje 2015.-2020. godina*